

| Architekturbüro                                        | Material                | m <sup>2</sup> | EP brutto  | GP brutto    |     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|-----|
| Johann H. Boner<br>Architekten + Stadtplaner           | Klinker                 | 553            | 137,00 €   | 75.761,00 €  |     |
|                                                        | Stürze/Rollen anteilig. | 0,6            |            | 45.456,60 €  |     |
|                                                        | Glas                    | 854            | 595,00 €   | 508.130,00 € |     |
|                                                        | Holz                    | 120            | 250,00 €   | 30.000,00 €  |     |
|                                                        | Zink                    | 87             | 250,00 €   | 21.750,00 €  |     |
| Umplanungskosten                                       |                         |                |            | 68.100,00 €  | 10% |
| gesamt                                                 |                         | 1614           |            | 749.197,60 € |     |
| Architekturbüro & Stadt-<br>planungsbüro Ulrich Recker | Holz                    | 820            | 250,00 €   | 205.000,00 € |     |
|                                                        | Metall                  | 234            | 240,00 €   | 56.160,00 €  |     |
|                                                        | Glas                    | 560            | 595,00 €   | 333.200,00 € |     |
|                                                        | Umplanungskosten        |                |            | 59.996,80 €  | 8%  |
| gesamt                                                 |                         | 1614           |            | 654.356,80 € |     |
| Architekturbüro Schneider                              | Poroton verputzt        | 953            | 170,00 € * | 162.010,00 € |     |
|                                                        | Glas                    | 479            | 595,00 €   | 285.005,00 € |     |
|                                                        | Klinker                 | 182            | 137,00 €   | 24.934,00 €  |     |
|                                                        | Stürze/Rollen anteilig. | 0,6            |            | 14.960,40 €  |     |
|                                                        | Umplanungskosten        |                |            | 73.036,41 €  | 15% |
| gesamt                                                 |                         | 1614           |            | 559.945,81 € |     |
| Architekturbüro Kapels<br>Variante 01                  | Metall                  | 609            | 240,00 €   | 146.160,00 € |     |
|                                                        | Rockpaneele             | 196            | 295,00 €   | 57.820,00 €  |     |
|                                                        | Glas                    | 627            | 595,00 €   | 373.065,00 € |     |
|                                                        | Klinker                 | 182            | 137,00 €   | 24.934,00 €  |     |
|                                                        | Stürze/Rollen anteilig. | 0,6            |            | 14.960,40 €  |     |
| gesamt                                                 |                         | 1614           |            | 616.939,40 € |     |
| Architekturbüro Kapels<br>Variante 02                  | Metall                  | 805            | 240,00 €   | 193.200,00 € |     |
|                                                        | Glas                    | 627            | 595,00 €   | 373.065,00 € |     |
|                                                        | Klinker                 | 182            | 137,00 €   | 24.934,00 €  |     |
|                                                        | Stürze/Rollen anteilig. | 0,6            |            | 14.960,40 €  |     |
| gesamt                                                 |                         | 1614           |            | 606.159,40 € |     |

(\*)80,- Putz und Blecheinfassung einschl.Zulage für monolithisches MW Poroton 90,-

aufgestellt: Architekturbüro Kapels 23.10.2013

| Kostenschätzung Fassade Förderantrag |    |    |       | brutto   | brutto       |
|--------------------------------------|----|----|-------|----------|--------------|
| ALU-Fenster                          | qm |    | 639   | 595,00 € | 380.205,00 € |
| Verblender                           | qm | *  | 975   | 137,00 € | 133.575,00 € |
| Stürze, Rollen (Anteil ca. 0,6)      | m  | ** | 590   | 142,80 € | 84.252,00 €  |
| gesamt                               |    |    | 1.614 |          | 598.032,00 € |

(\*) Förderantrag 1200 qm gesamt, davon 225 qm Anpassung an Bestand

(\*\*) Förderantrag 632 m gesamt, davon 42 m Anpassung an Bestand