

Zeitplan zum Projekt Deichhörn

- 14.06.2012 Beschlussempfehlung Grundsatzbeschluss Eigenbetrieb für den VA
- 21.06.2012 Beschlussempfehlung Grundsatzbeschluss VA für den Rat
- 28.06.2012 Grundsatzbeschluss Rat
- Juli 2012 Definition Besetzung und Aufgaben Arbeitskreis
- Juli 2012 Aufforderung an die interessierten Investoren Konzepte abzuliefern
- Juli 2012 Termine mit den Deichbehörden wg. Deicherhöhung (Vorgespräche)
- August 2012 Sichtung der Planungskonzepte durch den Arbeitskreis
- August 2012 Fertigstellung von Entwurfskonzepten für das Weltnaturerbeportal und die Erweiterung des Quellbades
- August 2012 Gespräche mit Zuschussbehörden / LK Friesland
- August 2012 II. Bürgerinformation in Dangast
- September 2012 Erste Sitzung Arbeitskreis
- September 20 12 Vorstellung Pläne im BA Eigenbetrieb
- Januar 2013 Abschluss Arbeiten Arbeitskreise, Übergabe an die Gremien
- Februar 20 13 Beschluss zur Vergabe Planungsauftrag Phase 1 – 3 Deichbau
- März 2013 Beschluss zur Vergabe Planungsauftrag Phase 2 + 3 (Feinplanung und Kostenermittlung) an ein Architektenbüro (Kapels)
- April 2013 Konzeptvorstellung Investorenkonzepte (interfraktionelle Sitzung)
- April 2013 Präsentation der Expertenanalysen zu den Themen
- Deichbau
 - Kosten der Bewirtschaftungsalternativen Kuranlage / Portal
 - Konzeptbewertung aus tourismuswissenschaftlicher Sicht
- April / Mai 2013 Konzeptdiskussionen in den Fraktionen
- Mai 2013 Beschlussvorlagen zu den Konzepten für die Ratsgremien
- Konzept Deichbau / Weltnaturerbepromenade
 - Standort Kurverwaltung
 - Bewirtschaftung Kuranlage
 - Qualifizierung Dangast Quellbad / Weltnaturerbeportal
 - Wissenschaftliche Begleitung Entwicklung Dangast (Leitbild)
- Mai 2013 Beschlussempfehlung zur weiteren Entwicklung im Eigenbetriebsausschuss
- Konzept Deichbau / Weltnaturerbepromenade

- Standort Kurverwaltung
- Bewirtschaftung Kuranlage
- Qualifizierung Dangast Quellbad / Weltnaturerbeportal
- Wissenschaftliche Begleitung Entwicklung Dangast (Leitbild)

- Juni 2013 Beschluss zur Aufstellung von Bebauungsplänen für Sandkuhle und Deichhörn
- Juni 2013 Beschluss zur weiteren Entwicklung Kuranlage/ Weltnaturerbeportal und Deichbau
- Juni 2013 Beschluss zur Beauftragung von Planungsaufträgen zur Herstellung
Zuschussantragsfähiger Planungsunterlagen für die Projekte
- Deichbau
 - Weltnaturerbeportal (vorbehaltlich Beschluss Kuranlage)
- Juni 2013 Beschluss zur Beantragung von Fördermitteln für die Maßnahmen
- Deichbau
 - Deichpromenade
 - Weltnaturerbeportal
 -
- Juli 2013 Start Bebauungsplan Sandkuhle und Deichhörn
- August 2013 Zuschussanträge zum Projekt Weltnaturerbeportal / Promenade (letzter Termin!!!)
- August 2013 Beschlussempfehlungen zur Verwertung und Bewirtschaftung der Grundstücke
Sandkuhle und Kuranlage
- evtl. Ausschreibung der Grundstücke
- November / Dezember 2013 Start Projekt Weltnaturerbeportal
- April 2014 Start Baumaßnahmen Deich

aufgestellt
06.05.2013

J. Taddigs