

Strandcampingplatz Dangast

Modernisierung der Anlage in drei Bauabschnitten (2018 – bis 2021)

Hier: Vorläufig angenommene Kosten je Bauabschnitt und Maßnahmen im Überblick

→ Die Kosten entstammen der Aufstellung vom 23.11.2017 und basieren auf ersten groben Massenermittlungen und Annahmen!!!

→ Es handelt sich um Nettokosten

Maßnahmen/Positionen	1. BA	2. BA	3.BA	Summen
- Abräumung von Plätzen	78	66	55	199
- Neuanlage von Plätzen	56	83	70	209
Pos.1: Kosten für den Abraum	70.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	200.000,00 €
Pos. 2: Wegebau	180.000,00 €	220.000,00 €	60.000,00 €	460.000,00 €
Pos. 3: techn. Infrastruktur	270.000,00 €	240.000,00 €	120.000,00 €	630.000,00 €
Pos. 4: Befestigung der Plätze	140.000,00 €	205.000,00 €	180.000,00 €	525.000,00 €
Pos. 5: Allgemeine Ausstattung	16.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	56.000,00 €
Pos. 6: Rezeption/Sanigebäude	--	900.000,00 €	--	900.000,00 €
Summen Pos. 1 – 6 (netto)	680.000,00 €	1.665.000,00 €	430.000,00 €	2.771.000,00 €

Hinweise:

1. Diese Kosten wurden anhand einer groben Massenermittlung aus den vorliegenden Strukturplänen im Maßstab 1 : 2.000 bzw. 1 : 1.500 ermittelt.
2. Diese o.g. Kosten enthalten noch keine Gebühren oder Honorare.

Aufgestellt: Oldenburg, den 28.02.2018

Planteam WMW GmbH & Co. KG
Herbert Weydringer