8. Zeitplan und Maßnahmenzuordnung

Abb. 15 Ablaufschema der Maßnahmenumsetzung

Zeitstufe	*Maßnahmenkomplex*	*Zeitraum*
	Einrichtung einer Testfläche Grünlandentwicklung auf Rodungsflächen	**Rodung: Winter 2012/2013 Einsaat: Frühjahr 2013**
1	**Errichtung Schutzzaun Orchideenwiese**	**Herbst 2013**
2	**Herstellung des Offenlandbereichs / Gehölzeinschlag für Waldumwandlung**	
	• **Beseitigung von Gehölzbeständen im geplanten Offenland**	**Winter 2013/2014**
	• **Aufhebung von Entwässerungseinrichtungen**	**Winter 2013/2014**
	• **Anlage von Blänken im geplanten Offenland**	**Winter 2013/2014**
	• **Entwicklung von Grünland auf Abholzungsflächen im Offenland**	**Frühjahr 2014**
	• **Entnahme standortfremder Gehölze im Wald**	**Winter 2013/2014**
3	**Entsiegelung**	**Sommer/Herbst 2014**
4	**Herstellung der Wirtschafts- und Wanderwege**	**Herbst 2014**
5	**Aufforstungen**	**Herbst 2014**
6	**Errichtung der Weidezaunanlage und Sperreinrichtungen**	**bis Frühjahr 2015**
	Baubeginn A20, 1. Abschnitt	**ab 2017**